CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE BOA VISTA DO BUR	FEIRANTES 2026	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
1.	**CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTO**	**335.030,84**	% Período:	24,85%	9,43%	20,24%	24,19%	16,99%	2,00%	2,30%					
1.1.	SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE	17.342,28	% Período:	100,00%											
1.2.	VIGAS BALDRAME	27.025,90	% Período:	80,00%	20,00%										
1.3.	PILARES DE CONCRETO E METÁLICOS	18.637,29	% Período:		50,00%	30,00%	20,00%								
1.4.	VIGAS COBERTURA	15.741,47	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA	7.545,46	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO TERREO	25.203,84	% Período:	100,00%											
1.7.	ALVENARIA DA PLATIBANDA	4.629,03	% Período:		50,00%	50,00%									
1.8.	TELHADO + CALHAS E RUFOS	50.331,72	% Período:			50,00%	50,00%								
1.9.	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO	3.723,76	% Período:	100,00%											
1.10.	COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO	4.862,07	% Período:				50,00%	50,00%							
1.11.	VENTILAÇÃO ESGOTO	302,63	% Período:				50,00%	50,00%							
1.12.	DRENAGEM PLUVIAL	6.539,03	% Período:	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%								
1.13.	REBOCO PAREDES INTERNAS	11.459,81	% Período:	10,00%	30,00%	60,00%									
1.14.	REBOCO LAJE INTERNA	7.724,41	% Período:		25,00%	75,00%									
1.15.	REBOCO PAREDES EXTERNAS	9.138,05	% Período:				50,00%	50,00%							
1.16.	REBOCO PLATIBANDA	4.042,06	% Período:	100,00%											
1.17.	PORTAS E JANELAS	33.832,81	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%							
1.18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS	14.277,07	% Período:				50,00%	50,00%							
1.19.	PISO/REVESTIMENTO CERÂMICO	30.063,26	% Período:				50,00%	50,00%							
1.20.	LOUÇAS E METAIS	13.300,03	% Período:				50,00%	50,00%							
1.21.	PINTURA PAREDE INTERNA	3.984,96	% Período:	100,00%											
1.22.	PINTURA PAREDE EXTERNA	2.451,06	% Período:				25,00%	75,00%							
1.23.	PINTURA LAJE INTERNA	2.631,96	% Período:	100,00%											
1.24.	PINTURA PLATIBANDA	1.017,37	% Período:				50,00%	50,00%							
1.25.	PINTURA VARANDA COBERTA	2.910,50	% Período:	100,00%											
1.26.	PPCI	885,04	% Período:				25,00%	50,00%	25,00%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE BOA VISTA DO BUR	FEIRANTES 2026	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
1.27.	CALÇADA EXTERNA NA FRENTE E NA L	4.945,43	% Período:					25,00%	25,00%	50,00%					
1.28.	FLOREIRAS	1.205,49	% Período:						50,00%	50,00%					
1.29.	FACHADA ACM	8.165,73	% Período:						50,00%	50,00%					
1.30.	LIMPEZA FINAL	1.111,32	% Período:						50,00%	50,00%					

Total: R$ 335.030,84

Período:	%:	24,85%	9,43%	20,24%	24,19%	16,99%	2,00%	2,30%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	83.259,96	31.585,93	67.804,13	81.054,13	56.913,82	6.698,89	7.713,98						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**83.259,96**	**31.585,93**	**67.804,13**	**81.054,13**	**56.913,82**	**6.698,89**	**7.713,98**						
Acumulado:	%:	24,85%	34,28%	54,52%	78,71%	95,70%	97,70%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	83.259,96	114.845,89	182.650,02	263.704,15	320.617,97	327.316,86	335.030,84						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**83.259,96**	**114.845,89**	**182.650,02**	**263.704,15**	**320.617,97**	**327.316,86**	**335.030,84**						
	Administração Local:													

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

BOA VISTA DO BURICÁ
Local

terça-feira, 13 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng. Boeira
CREA/CAU: RS 46750
ART/RRT: 14678915

João Boeira
Assinado de forma digital por João Boeira
Dados: 2026.10.20 08:35:59 -03'00'