Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ASFALTO - AV DUQUE DE CAXIAS (TRECHO ENTRE RUA PRINCESA ISABEL E RUA CABO ROCHA)	SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 10/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2026 - Rio Grande do Sul	25,78%	Desonerado: Horista: Sinapi - 96,12% Mensalista: Sinapi - 56,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	100,00%	62,33%	37,67%
		616.346,10	384.157,33	232.188,78
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		31.203,05	31.203,05	
1.2	ENSAIOS	100,00%		100,00%
		948,67		948,67
1.3	REMENDO PROFUNDO	100,00%	100,00%	
		144.781,20	144.781,20	
1.4	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 5,00% - ESP 4,0MM	100,00%	50,00%	50,00%
		369.814,95	184.907,48	184.907,48
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%		100,00%
		31.819,06		31.819,06
1.6	FAIXA ELEVADA EM ASFALTO - 02UN	100,00%		100,00%
		14.513,57		14.513,57
1.7	DRENAGEM	100,00%	100,00%	
		23.265,60	23.265,60	
Porcentagem			62,33%	37,67%
Custo			384.157,32	232.188,77
Porcentagem Acumulado			62,33%	100,0%
Custo Acumulado			384.157,32	616.346,10

LEIDIANE SCHNEIDER - Engenheiro Civil CREA SC 139757-1