CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	DRENAGEM PLUVIAL - BAIRRO DE CEZARO	MUNICÍPIO DE PALMITINHO/RS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**17.007,66**	% Período:	61,62%		38,38%									
1.1.	PLACA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZA(	17.007,66	% Período:	61,62%		38,38%									
2.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**15.493,99**	% Período:	34,00%	33,00%	33,00%									
2.1.	Administração Local	15.493,99	% Período:	34,00%	33,00%	33,00%									
3.	**REDE DE DRENAGEM PLUVIAL**	**666.535,76**	% Período:	32,14%	32,34%	35,52%									
3.1.	Execução da rede de drenagem pluvial	666.535,76	% Período:	32,14%	32,34%	35,52%									

Total: R$ 699.037,41

Período:	%:	32,90%	31,56%	35,54%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	229.974,62	220.643,37	248.419,42										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**229.974,62**	**220.643,37**	**248.419,42**										
Acumulado:	%:	32,90%	64,46%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	229.974,62	450.617,99	699.037,41										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**229.974,62**	**450.617,99**	**699.037,41**										
	Administração Local:													

LUANA MARIA ELOY:03382270080

Assinado de forma digital por LUANA MARIA ELOY:03382270080
Dados: 2025.11.13 19:02:52 -03'00'

0
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: LUANA MARIA ELOY
CREA/CAU: CREA RS 244471
ART/RRT: