CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	DRENAGEM PLUVIAL - BAIRRO SANTO INÁCIO	MUNICÍPIO DE PALMITINHO/RS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**17.101,74**	% Período:	61,83%		38,17%									
1.1.	PLACA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZA(	17.101,74	% Período:	61,83%		38,17%									
2.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**15.493,99**	% Período:	34,00%	33,00%	33,00%									
2.1.	Administração Local	15.493,99	% Período:	34,00%	33,00%	33,00%									
3.	**REDE DE DRENAGEM PLUVIAL**	**766.504,88**	% Período:	32,77%	32,49%	34,74%									
3.1.	Execução da rede de drenagem pluvial	766.504,88	% Período:	32,77%	32,49%	34,74%									

Total: R$ 799.100,61

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	33,41%	31,81%	34,78%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	266.993,68	254.155,67	277.951,26									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**266.993,68**	**254.155,67**	**277.951,26**									
Acumulado:	%:	33,41%	65,22%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	266.993,68	521.149,35	799.100,61									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**266.993,68**	**521.149,35**	**799.100,61**									
	Administração Local:												

LUANA MARIA ELOY:03382270080

Assinado de forma digital por LUANA MARIA ELOY:03382270080
Dados: 2025.11.13 19:00:32 -03'00'

0
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: LUANA MARIA ELOY
CREA/CAU: CREA RS 244471
ART/RRT: