CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	0	0	Município de Palmitinho RS	REDE DE ÁGUA CORDILHEIRA DO GUARITA	REDE DE ÁGUA CORDILHEIRA DO GUARITA

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26
Linha calculada	**1.**	**REDE DE ÁGUA CORDILHEIRA DO GUA**	**200.976,47**	% Período:								6,43%	14,09%	30,91%	22,08%
0,00% -->	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.347,40	% Período:								100,00%			
0,00% -->	1.2.	REDE NOVA-TRECHO A E B	21.148,77	% Período:								50,00%	50,00%		
0,00% -->	1.3.	SUBSTITUIÇÃO DE REDE EXISTENTE	177.480,30	% Período:									10,00%	35,00%	25,00%

Total: R$ 200.976,47

Período:	%:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,43%	14,09%	30,91%	22,08%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	12.921,79	28.322,41	62.118,11	44.370,07
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.921,79**	**28.322,41**	**62.118,11**	**44.370,07**
Acumulado:	%:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,43%	20,52%	51,43%	73,51%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	12.921,79	41.244,20	103.362,31	147.732,38
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.921,79**	**41.244,20**	**103.362,31**	**147.732,38**
	Administração Local:											

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:

↑ **Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LAURA KIRCHHOF FERRET
Data: 27/11/2025 13:55:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Município de Palmitinho RS
Local

terça-feira, 11 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Laura Kirchhof Ferret
CREA/CAU: CAU RS A140067-3
ART/RRT: 16042228

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA e Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	Município de Palmitinho RS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	12 07/26
1.	**REDE DE ÁGUA CORDILHEIRA DO GUA**	**200.976,47**	% Período:	26,49%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.347,40	% Período:	
1.2.	REDE NOVA-TRECHO A E B	21.148,77	% Período:	
1.3.	SUBSTITUIÇÃO DE REDE EXISTENTE	177.480,30	% Período:	30,00%

Total: R$ 200.976,47

Período:	%:	26,49%
	Repasse:	-
	Contrapartida:	53.244,09
	Outros:	-
	Investimento:	**53.244,09**
Acumulado:	%:	100,00%
	Repasse:	-
	Contrapartida:	200.976,47
	Outros:	-
	Investimento:	**200.976,47**
	Administração Local:	

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Município de Palmitinho RS
Local

terça-feira, 11 de novembro de 2025
Data