Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL PLUVIAL DA RUA MAURÍCIO CARDOSO - TRECHO RUA CAMP. ELÍSEOS ATÉ RUA 15 DE NOVEMBRO	SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul	24,83%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		36.382,50	12.006,23	12.006,23	12.370,05
2	ESCAVAÇÃO E BASE PARA TUBULAÇÕES	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		38.085,60	12.568,25	12.568,25	12.949,10
3	CAIXAS DE PASSAGEM E TUBULAÇÕES PLUVIAIS	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		206.743,28	68.225,28	68.225,28	70.292,72
Porcentagem			33,0%	33,0%	34,0%
Custo			92.799,75	92.799,75	95.611,86
Porcentagem Acumulado			33,0%	66,0%	100,0%
Custo Acumulado			92.799,75	185.599,50	281.211,38

FABIO VANZIN
Setor de Engenharia