CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | CERNTO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | CERNTO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRIT |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>01/27 | 2<br>02/27 | 3<br>03/27 | 4<br>04/27 | 5<br>05/27 | 6<br>06/27 | 7<br>07/27 | 8<br>08/27 | 9<br>09/27 | 10<br>10/27 | 11<br>11/27 | 12<br>12/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **CERNTO DE CONVIVENCIA E FORTALE(** | **322,804.45** | % Período: | 8.55% | 12.02% | 16.95% | 49.13% | 13.34% | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 6,093.23 | % Período: | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | ALVENARIA | 43,253.39 | % Período: | | 50.00% | 50.00% | | | | | | | | | |
| 1.3. | APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO PISO E N | 35,033.25 | % Período: | | | | | 100.00% | | | | | | | |
| 1.4. | COBERTURA | 90,889.57 | % Período: | | | | 100.00% | | | | | | | | |
| 1.5. | SAPATAS | 8,778.17 | % Período: | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | VIGA BALDRAME | 15,507.02 | % Período: | 50.00% | 50.00% | | | | | | | | | | |
| 1.7. | ARRANQUE (H médio = 1.50m) | 6,649.96 | % Período: | 75.00% | 25.00% | | | | | | | | | | |
| 1.8. | PILAR | 15,509.04 | % Período: | | 50.00% | 50.00% | | | | | | | | | |
| 1.9. | VIGAS SUPERIORES | 19,275.82 | % Período: | | | 100.00% | | | | | | | | | |
| 1.10. | LAJE CAIXA DÁGUA | 3,668.99 | % Período: | | | 100.00% | | | | | | | | | |
| 1.11. | SISTEMA ELÉTRICO | 9,608.02 | % Período: | | | 25.00% | 25.00% | 50.00% | | | | | | | |
| 1.12. | SISTEMA HIDRÁULICO | 4,760.56 | % Período: | | | | 100.00% | | | | | | | | |
| 1.13. | SISTEMA HIDROSANITÁRIO | 37,496.25 | % Período: | | | | 100.00% | | | | | | | | |
| 1.14. | ABERTURAS | 23,046.13 | % Período: | | | | 100.00% | | | | | | | | |
| 1.15. | PSPCI | 3,235.05 | % Período: | | | | | 100.00% | | | | | | | |

**Total: R$ 322804.45000**

| | | 1<br>01/27 | 2<br>02/27 | 3<br>03/27 | 4<br>04/27 | 5<br>05/27 | 6<br>06/27 | 7<br>07/27 | 8<br>08/27 | 9<br>09/27 | 10<br>10/27 | 11<br>11/27 | 12<br>12/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 8.55% | 12.02% | 16.95% | 49.13% | 13.34% | | | | | | | |
| | Repasse: | 21,384.76 | 30,046.99 | 42,384.82 | 122,825.53 | 33,357.90 | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 6,227.62 | 8,750.22 | 12,343.22 | 35,768.98 | 9,714.41 | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **27,612.38** | **38,797.22** | **54,728.03** | **158,594.51** | **43,072.31** | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 8.55% | 20.57% | 37.53% | 86.66% | 100.00% | | | | | | | |
| | Repasse: | 21,384.76 | 51,431.75 | 93,816.57 | 216,642.10 | 250,000.00 | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 6,227.62 | 14,977.84 | 27,321.06 | 63,090.04 | 72,804.45 | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **27,612.38** | **66,409.60** | **121,137.63** | **279,732.14** | **322,804.45** | | | | | | | |
| | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

crosserviço da Administração Local:

**ado o Macrosserviço de Administração Local**

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | CERNTO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | CERNTO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRIT |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>01/27 | 2<br>02/27 | 3<br>03/27 | 4<br>04/27 | 5<br>05/27 | 6<br>06/27 | 7<br>07/27 | 8<br>08/27 | 9<br>09/27 | 10<br>10/27 | 11<br>11/27 | 12<br>12/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CAIÇARA/RS
**Local**

quarta-feira, 4 de novembro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: FERNANDO TREVISAN MARCON**
**CREA/CAU: rs268365**
**ART/RRT:**

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDO TREVISAN MARCON
Data: 05/11/2026 09:17:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br