I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPES	SUBESTAÇÃO 112,5KVA	SUBESTAÇÃO 112,5KVA

Falta distribuir:	**Item**	**Descrição**	**Valor (R$)**	**Parcelas:**	**1** 11/26	**2** 12/26	**3** 01/27	**4** 02/27	**5** 03/27	**6** 04/27	**7** 05/27	**8** 06/27	**9** 07/27	**10** 08/27	**11** 09/27	**12** 10/27
Linha calculada	**1.**	**SUBESTAÇÃO 112,5KVA**	**157.635,56**	% Período:	100,00%											
			1$		#########	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha calculada	1.1.	Materiais	157.635,56	% Período:	100,00%											
			2$		#########	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia	**2.**		-	% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia	**3.**		-	% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia	**4.**		-	% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia	**5.**		-	% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia	**6.**		-	% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia	**7.**		-	% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia	**8.**		-	% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia	**9.**		-	% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia	**10.**		-	% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha				% Período:												

I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPES	SUBESTAÇÃO 112,5KVA	SUBESTAÇÃO 112,5KVA

Falta distribuir:	**Item**	**Descrição**	**Valor (R$)**	**Parcelas:**	**1** 11/26	**2** 12/26	**3** 01/27	**4** 02/27	**5** 03/27	**6** 04/27	**7** 05/27	**8** 06/27	**9** 07/27	**10** 08/27	**11** 09/27	**12** 10/27
vazia																
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia				% Período:												
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPES	SUBESTAÇÃO 112,5KVA	SUBESTAÇÃO 112,5KVA

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha vazia			1$	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha				% Período:												

I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPES	SUBESTAÇÃO 112,5KVA	SUBESTAÇÃO 112,5KVA

Falta distribuir:	**Item**	**Descrição**	**Valor (R$)**	**Parcelas:**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
vazia					**11/26**	**12/26**	**01/27**	**02/27**	**03/27**	**04/27**	**05/27**	**06/27**	**07/27**	**08/27**	**09/27**	**10/27**
			1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 157.635,56

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	157.635,56												
	Outros:	-												
	Investimento:	**157.635,56**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	157.635,56												
	Outros:	-												
	Investimento:	**157.635,56**												
	Administração Local:	100,00%												

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO PAULO VISSOTTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ALPESTRE/RS
Local

segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO PAULO VISSOTTO
CREA/CAU: CREA/RS 238257
ART/RRT: 14567785