CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	0	0	SUBESTAÇÃO 112,5KVA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. Materiais

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Rua Frederico Wesphalen 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Materiais	1																								
2	0																									
3	0																									
4	0																									
5	0																									
6	0																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									

Cronograma		Mês 01												
Parcela	%	100,00%												
	R$	157.635,56												
Acumulado	%	100,00%												
	R$	157.635,56												
Administração Local	%	100,00%												

ALPESTE

Local

segunda-feira, 5 de outubro de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO PAULO VISSOTTO
CREA/CAU: CREA/RS 238257
ART/RRT: 14567785

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO PAULO VISSOTTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO