CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE IRAÍ/RS	0	0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

40. Sinalização

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Serviços Preliminares	1																								
2	DRENAGEM PLUVIAL	1	1																							
3	CALÇADAS	1	1																							
4	REPERFILAMENTO	1	2																							
5	Camada de Rolamento	2	3																							
6	Sinalização	3																								
7	Serviços Preliminares			3																						
8	DRENAGEM PLUVIAL			3																						
9	CALÇADAS			3																						
10	Reperfilagem			4																						
11	Camada de Rolamento			4																						
12	Sinalização			4																						
13	Serviços Preliminares				5																					
14	CALÇADAS				5																					
15	REPERFILAGEM				5																					
16	CAMADA DE ROLAMENTO				6																					
17	Sinalização				6																					
18	Serviços Preliminares					6																				
19	CALÇADAS					6																				
20	REPERFILAGEM					7																				
21	CAMADA DE ROLAMENTO					8																				
22	Sinalização					8																				
23	Serviços Preliminares						9																			
24	DRENAGEM PLUVIAL						9																			
25	CALÇADAS						9																			
26	REPERFILAGEM						10																			
27	CAMADA DE ROLAMENTO						10																			
28	Sinalização						10																			
29	Serviços Preliminares							11																		
30	DRENAGEM PLUVIAL							11																		
31	CALÇADAS							11																		
32	REPERFILAGEM							11																		
33	CAMADA DE ROLAMENTO							12																		
34	Sinalização							12																		
35	Serviços Preliminares		12																							
36	DRENAGEM PLUVIAL		12																							
37	CALÇADAS		12																							
38	REPERFILAGEM		9																							
39	CAMADA DE ROLAMENTO	10																								
40	Sinalização	12																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	6,62%	5,24%	4,67%	6,70%	8,70%	9,74%	11,67%	9,30%	9,60%	11,85%	7,78%	8,13%
	R$	335.940,35	266.302,30	237.336,11	340.137,50	441.523,76	494.727,19	592.524,28	472.127,89	487.634,19	601.561,93	395.208,70	412.668,66
Acumulado	%	6,62%	11,86%	16,53%	23,23%	31,93%	41,67%	53,34%	62,64%	72,24%	84,09%	91,87%	100,00%
	R$	335.940,35	602.242,65	839.578,76	1.179.716,26	1.621.240,02	2.115.967,21	2.708.491,49	3.180.619,38	3.668.253,57	4.269.815,50	4.665.024,20	5.077.692,86
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

IRAÍ/RS
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ
CREA/CAU: 237045
ART/RRT: 14697851