CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE IRAÍ/RS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA P**	**738.773,19**	% Período:	45,47%	36,05%	18,48%									
1.1.	Serviços Preliminares	3.961,42	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	37.652,38	% Período:	100,00%											
1.3.	CALÇADAS	142.194,42	% Período:	100,00%											
1.4.	REPERFILAMENTO	304.323,66	% Período:	49,99%	50,01%										
1.5.	Camada de Rolamento	228.283,57	% Período:		49,99%	50,01%									
1.6.	Sinalização	22.357,74	% Período:			100,00%									
2.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO DE S**	**440.943,07**	% Período:			22,86%	77,14%								
2.1.	Serviços Preliminares	260,49	% Período:			100,00%									
2.2.	DRENAGEM PLUVIAL	28.806,53	% Período:			100,00%									
2.3.	CALÇADAS	71.738,55	% Período:			100,00%									
2.4.	Reperfilagem	193.645,83	% Período:				100,00%								
2.5.	Camada de Rolamento	137.386,63	% Período:				100,00%								
2.6.	Sinalização	9.105,04	% Período:				100,00%								
3.	**Trecho da Rua Domingos Galvão e final**	**694.975,13**	% Período:					63,53%	36,47%						
3.1.	Serviços Preliminares	443,20	% Período:					100,00%							
3.2.	CALÇADAS	128.795,90	% Período:					100,00%							
3.3.	REPERFILAGEM	312.284,66	% Período:					100,00%							
3.4.	CAMADA DE ROLAMENTO	233.746,66	% Período:						100,00%						
3.5.	Sinalização	19.704,71	% Período:						100,00%						
4.	**Rua Adalberto Zeimann**	**1.305.927,99**	% Período:						18,48%	45,37%	36,15%				
4.1.	Serviços Preliminares	828,75	% Período:						100,00%						
4.2.	CALÇADAS	240.447,07	% Período:						100,00%						
4.3.	REPERFILAGEM	592.524,28	% Período:							100,00%					
4.4.	CAMADA DE ROLAMENTO	437.131,36	% Período:								100,00%				
4.5.	Sinalização	34.996,53	% Período:								100,00%				
5.	**Trecho da Rua Rodolfo Gerlach**	**491.275,38**	% Período:									31,66%	68,34%		
5.1.	Serviços Preliminares	245,72	% Período:									100,00%			
5.2.	DRENAGEM PLUVIAL	45.730,56	% Período:									100,00%			
5.3.	CALÇADAS	109.580,48	% Período:									100,00%			
5.4.	REPERFILAGEM	200.100,80	% Período:										100,00%		
5.5.	CAMADA DE ROLAMENTO	129.602,26	% Período:										100,00%		
5.6.	Sinalização	6.015,56	% Período:										100,00%		
6.	**Rua Malvin Jones**	**592.515,19**	% Período:											66,70%	33,30%
6.1.	Serviços Preliminares	351,00	% Período:											100,00%	
6.2.	DRENAGEM PLUVIAL	54.907,02	% Período:											100,00%	
6.3.	CALÇADAS	95.526,80	% Período:											100,00%	
6.4.	REPERFILAGEM	244.423,88	% Período:											100,00%	
6.5.	CAMADA DE ROLAMENTO	185.117,70	% Período:												100,00%
6.6.	Sinalização	12.188,79	% Período:												100,00%
7.	**Trecho Rua Paul Harris**	**813.282,91**	% Período:									40,83%	32,69%		26,48%
7.1.	Serviços Preliminares	504,00	% Período:												100,00%
7.2.	DRENAGEM PLUVIAL	77.765,57	% Período:												100,00%
7.3.	CALÇADAS	120.594,11	% Período:												100,00%
7.4.	REPERFILAGEM	332.077,43	% Período:									100,00%			
7.5.	CAMADA DE ROLAMENTO	265.843,31	% Período:										100,00%		
7.6.	Sinalização	16.498,49	% Período:												100,00%

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE IRAÍ/RS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:		1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
Total:	**R$ 5.077.692,86**		Período:	%:	6,62%	5,24%	4,67%	6,70%	8,70%	9,74%	11,67%	9,30%	9,60%	11,85%	7,78%	8,13%
				Repasse:	198.480,11	157.336,60	140.222,80	200.959,87	260.860,85	292.294,48	350.074,90	278.942,37	288.103,79	355.414,53	233.497,01	243.812,69
				Contrapartida:	137.460,24	108.965,70	97.113,31	139.177,63	180.662,91	202.432,71	242.449,38	193.185,52	199.530,40	246.147,40	161.711,69	168.855,97
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	**335.940,35**	**266.302,30**	**237.336,11**	**340.137,50**	**441.523,76**	**494.727,19**	**592.524,28**	**472.127,89**	**487.634,19**	**601.561,93**	**395.208,70**	**412.668,66**
			Acumulado:	%:	6,62%	11,86%	16,53%	23,23%	31,93%	41,67%	53,34%	62,64%	72,24%	84,09%	91,87%	100,00%
				Repasse:	198.480,11	355.816,71	496.039,51	696.999,38	957.860,23	1.250.154,71	1.600.229,61	1.879.171,98	2.167.275,77	2.522.690,30	2.756.187,31	3.000.000,00
				Contrapartida:	137.460,24	246.425,94	343.539,25	482.716,88	663.379,79	865.812,50	1.108.261,88	1.301.447,40	1.500.977,80	1.747.125,20	1.908.836,89	2.077.692,86
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	**335.940,35**	**602.242,65**	**839.578,76**	**1.179.716,26**	**1.621.240,02**	**2.115.967,21**	**2.708.491,49**	**3.180.619,38**	**3.668.253,57**	**4.269.815,50**	**4.665.024,20**	**5.077.692,86**
				Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

IRAÍ/RS
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ
CREA/CAU: 237045
ART/RRT: 14697851