CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	7AADLS	MUNICIPIO DE IRAÍ/RS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE TRECHO DA RUA PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE TRECHO DA RUA PAUL HARRIS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECI**	**574.003,78**	% Período:	10,87%	10,29%	20,12%	19,02%	28,34%	11,35%						
1.1.	Serviços Preliminares	3.978,33	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	58.421,54	% Período:	100,00%											
1.3.	CALÇADAS	118.149,76	% Período:		50,00%				50,00%						
1.4.	RECOBRIMENTO DO MEIO FIO	6.321,70	% Período:			100,00%									
1.5.	REPERFILAMENTO	218.393,73	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	Camada de Rolamento	162.653,03	% Período:					100,00%							
1.7.	Sinalização	6.085,69	% Período:						100,00%						

Total: R$ 574.003,78

Período:	%:	10,87%	10,29%	20,12%	19,02%	28,34%	11,35%							
	Repasse:	42.381,95	40.123,62	78.459,24	74.167,34	110.473,83	44.257,02							
	Contrapartida:	20.017,92	18.951,26	37.058,00	35.030,85	52.179,20	20.903,55							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**62.399,87**	**59.074,88**	**115.517,24**	**109.198,19**	**162.653,03**	**65.160,57**							
Acumulado:	%:	10,87%	21,16%	41,29%	60,31%	88,65%	100,00%							
	Repasse:	42.381,95	82.505,57	160.964,81	235.132,15	345.605,98	389.863,00							
	Contrapartida:	20.017,92	38.969,18	76.027,18	111.058,03	163.237,23	184.140,78							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**62.399,87**	**121.474,75**	**236.991,99**	**346.190,18**	**508.843,21**	**574.003,78**							
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							

IRAÍ/RS
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ
CREA/CAU: 237045
ART/RRT: 14697778

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATEUS ARLINDO DA CRUZ
Data: 28/10/2026 20:16:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br