CAIXA

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO DE CAIBATÉ | CENTRO DE EQUOTERAPIA | CENTRO DE EQUOTERAPIA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>09/26 | 2<br>10/26 | 3<br>11/26 | 4<br>12/26 | 5<br>01/27 | 6<br>02/27 | 7<br>03/27 | 8<br>04/27 | 9<br>05/27 | 10<br>06/27 | 11<br>07/27 | 12<br>08/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CANTEIRO DE OBRAS | 5.993,26 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | MOBILIZAÇÃO | 5.993,26 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 2. | CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DO CENTRO DE | 116.369,06 | % Período: | 70,00% | 30,00% | | | | | | | | | | |
| 2.1. | ESTRUTURA e COBERTURA | 116.369,06 | % Período: | 70,00% | 30,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | 70,00% | 30,00% | | | | | | | | | | |
| **Total:** | **R$ 122.362,32** | | Período: | %: | 71,47% | 28,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Repasse: | 87.451,60 | 34.910,72 | | | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Outros: | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | | **Investimento:** | **87.451,60** | **34.910,72** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Acumulado: | %: | 71,47% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | | | Repasse: | 87.451,60 | 122.362,32 | | | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Outros: | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | | **Investimento:** | **87.451,60** | **122.362,32** | 122.362,32 | 122.362,32 | 122.362,32 | 122.362,32 | 122.362,32 | 122.362,32 | 122.362,32 | 122.362,32 | 122.362,32 | 122.362,32 |

CAIBATÉ/RS
**Local**

segunda-feira, 10 de agosto de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: ELOÍSA VOIGT KERN**
**CREA/CAU: CREA/RS 201.116**
**ART/RRT: 14553058**