Resposável Técnico: Copetti Engenharia, CREA-RS 045.283
Rua 15 de Maio, 1401, Sala 3, Caibaté-RS
Tel (55) 9 9948-8832
E-mail copettiengenharia@gmail.com

Copetti ENGENHARIA
Rua 15 de Maio, 1401, Sala 3, Caibaté/RS
Fones: (55) 9 9948-8832
E-mail: copettiengenharia@gmail.com

CRONOGRAMAS DA OBRA

DADOS GERAIS

AO MUNICÍPIO DE CAIBATÉ-RS:

SETOR DE LICITAÇÕES

OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para a realização dos serviços a serem prestados, foi pré-determinado o prazo máximo de 5 semanas para execução e finalização da obra de instalações elétricas prediais. Podendo o mesmo ser alterado conforme o desenvolvimento dos serviços.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR POR ETAPA	TEMPO DE EXECUÇÃO EM SEMANAS				
			1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	5ª SEMANA
1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - PADRÃO C-18	R$ 25.023,63	R$ 22.521,27	R$ 2.502,36			
		100,00%	90,00%	10,00%			
2	REDE AÉREA TRIFÁSICA	R$ 7.257,21		R$ 7.257,21			
		100,00%		100,00%			
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS EM BAIXA TENSÃO	R$ 27.820,18			R$ 11.128,07	R$ 11.128,07	R$ 5.564,04
		100,00%			40,00%	40,00%	20,00%
TOTAL GERAL		**R$ 60.101,02**					
CUSTO SEMANAL			R$ 22.521,27	R$ 9.759,57	R$ 11.128,07	R$ 11.128,07	R$ 5.564,04
PORCENTAGEM SEMANAL			37,47%	16,24%	18,52%	18,52%	9,26%
CUSTO ACUMULADO			R$ 22.521,27	R$ 32.280,84	R$ 43.408,91	R$ 54.536,98	**R$ 60.101,02**
PORCENTAGEM ACUMULADA			37,47%	53,71%	72,23%	90,74%	**100,00%**

CRONOGRAMA EXECUTIVO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPAS	TEMPO DE EXECUÇÃO EM SEMANAS				
			1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	5ª SEMANA
1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - PADRÃO C-18	1ª	X	X			
2	REDE AÉREA TRIFÁSICA	2ª		X			
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS EM BAIXA TENSÃO	3ª			X	X	X

Caibaté, Setembro de 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JULIO CESAR COPETTI
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-RS 045.283