CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO L	REFORMA DE PASSEIO PÚBLICO - SEMED	REFORMA DE PASSEIO PÚBLICO - SEMED

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**REFORMA DE PASSEIO PÚBLICO - SEM**	**58.745,02**	% Período:	64,78%	35,22%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.518,70	% Período:	100,00%											
1.2.	CORREÇÃO DA BASE COM BRITA 0, ES	5.901,21	% Período:	100,00%											
1.3.	PASSEIO PÚBLICO	33.295,92	% Período:	80,00%	20,00%										
1.4.	PLANTIO DE GRAMA	2.578,85	% Período:		100,00%										
1.5.	PINTURA DO MURO E GRADES DA SEM	3.023,33	% Período:		100,00%										
1.6.	CORREÇÃO DE PISOS E PINTURA DE C	3.562,75	% Período:		100,00%										
1.7.	MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO PERÍM	3.963,48	% Período:		100,00%										
1.8.	CORREÇÃO DE PISOS SOLTOS NA CAL	900,78	% Período:		100,00%										

Total: R$ 58.745,02

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	64,78%	35,22%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	38.056,65	20.688,37										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**38.056,65**	**20.688,37**										
Acumulado:	%:	64,78%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	38.056,65	58.745,02										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**38.056,65**	**58.745,02**										
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

SÃO LUIZ GONZAGA/RS
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Ígor Machado Kist
CREA/CAU: RS246150
ART/RRT: 14234858