CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO L	AMPLIAÇÃO ESF CLELIA DE MATOS GOMES	AMPLIAÇÃO ESF CLELIA DE MATOS GOMES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**AMPLIAÇÃO ESF CLELIA DE MATOS G(**	**4.387,00**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.387,00	% Período:	100,00%											
2.	**ÁREA COBERTA - EXTERNA**	**45.619,83**	% Período:	33,16%	35,55%	28,17%	3,12%								
2.1.	SAPATAS	2.550,28	% Período:	100,00%											
2.2.	VIGA BALDRAME	7.786,99	% Período:	100,00%											
2.3.	PISO EXTERNO	9.584,00	% Período:	50,00%	50,00%										
2.4.	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA	22.849,32	% Período:		50,00%	50,00%									
2.5.	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA	2.849,24	% Período:			50,00%	50,00%								
3.	**ÁREA COBERTA - FECHADA EM ALVEN**	**94.216,47**	% Período:	38,13%	32,67%	27,63%	1,56%								
3.1.	DEMOLIÇÃO PAREDES	227,15	% Período:			100,00%									
3.2.	SAPATAS	4.250,65	% Período:	100,00%											
3.3.	VIGA BALDRAME	11.798,36	% Período:	100,00%											
3.4.	PISO INTERNO	11.852,01	% Período:	50,00%	50,00%										
3.5.	ALVENARIA	22.985,68	% Período:	50,00%	50,00%										
3.6.	PILARES	1.893,49	% Período:	50,00%	50,00%										
3.7.	VIGA DE CINTAMENTO	3.028,79	% Período:	50,00%	50,00%										
3.8.	COBERTURA	21.802,72	% Período:		50,00%	50,00%									
3.9.	PINTURA	2.942,78	% Período:			50,00%	50,00%								
3.10.	ESQUADRIAS	7.477,21	% Período:			100,00%									
3.11.	FORRO	5.957,63	% Período:			100,00%									
4.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**70.102,39**	% Período:			56,59%	43,41%								
4.1.	ELETRODUTO E CABOS	50.571,00	% Período:			50,00%	50,00%								
4.2.	LAMPADAS, TOMADAS E INTERRUPTOI	9.263,14	% Período:			50,00%	50,00%								
4.3.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNT	1.031,27	% Período:			50,00%	50,00%								

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LU	AMPLIAÇÃO ESF CLELIA DE MATOS GOMES	AMPLIAÇÃO ESF CLELIA DE MATOS GOMES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
4.4.	ENTRADA DE ENERGIA	4.271,29	% Período:			100,00%									
4.5.	REMOÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E	4.965,69	% Período:			100,00%									
5.	**REDE PLUVIAL**	**3.472,86**	% Período:			100,00%									
5.1.	PLUVIAL	3.472,86	% Período:			100,00%									
6.	**MURO DIVISA**	**50.222,27**	% Período:			3,05%	85,40%	11,54%							
6.1.	DEMOLIÇÃO MURO EXISTENTE	3.067,94	% Período:			50,00%	50,00%								
6.2.	FUNDAÇÕES	5.297,08	% Período:				100,00%								
6.3.	VIGAS BALDRAME	4.366,26	% Período:				100,00%								
6.4.	PILARES	3.029,27	% Período:				100,00%								
6.5.	ALVENARIA	27.268,67	% Período:				100,00%								
6.6.	VIGA CINTAMENTO	2.790,79	% Período:				50,00%	50,00%							
6.7.	PINTURA	4.402,26	% Período:					100,00%							
7.	**ADEQUAÇÃO PISO - SALA ODONTOLO**	**3.462,25**	% Período:				55,90%	44,10%							
7.1.	REMOÇÃO PISO EXISTENTE	408,30	% Período:				100,00%								
7.2.	PISO CERÂMICO	2.484,74	% Período:				50,00%	50,00%							
7.3.	RODAPÉ	569,21	% Período:				50,00%	50,00%							
8.	**ADEQUAÇÃO BANHEIRO - SALA DA EN**	**20.821,44**	% Período:				40,13%	59,87%							
8.1.	DEMOLIÇÃO PAREDES E PISO	680,81	% Período:					100,00%							
8.2.	ALVENARIA	1.713,66	% Período:					100,00%							
8.3.	PISO CERÂMICO	14.602,30	% Período:				50,00%	50,00%							
8.4.	ESQUADRIAS	1.716,87	% Período:					100,00%							
8.5.	HIDROSSANITÁRIO	1.874,60	% Período:				50,00%	50,00%							
8.6.	PINTURA	233,20	% Período:				50,00%	50,00%							

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LU	AMPLIAÇÃO ESF CLELIA DE MATOS GOMES	AMPLIAÇÃO ESF CLELIA DE MATOS GOMES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
9.	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**	**1.313,10**	% Período:				50,00%	50,00%							
9.1.	LIMPEZA	1.313,10	% Período:				50,00%	50,00%							

Total: R$ 293.617,61

Período:	%:	18,88%	16,01%	28,46%	29,69%	6,96%									
	Repasse:	-	-	-	-	-									
	Contrapartida:	55.445,27	46.998,00	83.560,54	87.166,23	20.447,57									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	**55.445,27**	**46.998,00**	**83.560,54**	**87.166,23**	**20.447,57**									
Acumulado:	%:	18,88%	34,89%	63,35%	93,04%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-	-									
	Contrapartida:	55.445,27	102.443,27	186.003,81	273.170,04	293.617,61									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	**55.445,27**	**102.443,27**	**186.003,81**	**273.170,04**	**293.617,61**									
	Administração Local:														

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS FELIPE GOULART STREB
Data: 04/09/2026 14:54:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SÃO LUIZ GONZAGA
Local

quinta-feira, 3 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS FELIPE GOULART STREB
CREA/CAU: CREA-RS 234681
ART/RRT: 14240074