CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de São Luiz Gonz	Reforma e Adequações da EMEF Coração de Jesus	Reforma dos banheiros e adequações da quadra da EMEF Coração de Jesus, in

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INFRAES**	**104.183,54**	% Período:	29,92%	24,42%	45,66%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.310,05	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇOES E REMOÇOES BANHEIR(	616,52	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	332,66	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DO MURO	16.112,62	% Período:	80,00%	20,00%										
1.5.	DRENAGEM E DRENAGEM E IMPERME/	4.479,05	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	ALVENARIAS DOS BANHEIROS	807,60	% Período:	79,57%	20,43%										
1.7.	PISOS E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BA	2.978,17	% Período:		55,00%	45,00%									
1.8.	PORTAS DE ALUMÍNIO E FERRAGENS	10.500,28	% Período:		15,00%	85,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E L	8.626,87	% Período:		30,00%	70,00%									
1.10.	ALAMBRADO FECHAMENTO E GRADE I	11.274,86	% Período:			100,00%									
1.11.	PISO EMBORRACHADO E GRADE DE P	22.051,68	% Período:		50,00%	50,00%									
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇ	14.936,75	% Período:	20,00%	20,00%	60,00%									
1.13.	REMANEJAMENTO DOS BANCOS E GR	4.156,43	% Período:	100,00%											

Total: R$ 104.183,54

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	29,92%	24,42%	45,66%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	31.175,24	25.441,33	47.566,97									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**31.175,24**	**25.441,33**	**47.566,97**									
Acumulado:	%:	29,92%	54,34%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	31.175,24	56.616,57	104.183,54									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**31.175,24**	**56.616,57**	**104.183,54**									
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

São Luiz Gonzaga / RS
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Wagner Ferreira Cossentino
CREA/CAU: A155294-5
ART/RRT: 17078881