CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	#REF!	PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**BECOS "A" E "B" - BAIRRO TRINTA (LARG**	**467.208,42**	% Período:	27,29%	38,40%	34,31%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.750,22	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38.289,86	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	TERRAPLENAGEM L=7,00M	8.664,60	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.4.	GUIAS E SARJETAMENTO	51.138,72	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.5.	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTO	63.964,32	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.6.	VIGAS DE BORDA - APOIO DE PLACAS PCS	3.663,78	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.7.	PAVIMENTO RÍGIDO H=12CM	193.127,37	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.8.	DRENAGEM	105.609,55	% Período:	100,00%											
				100,00%											

Total: R$ 467.208,42

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	27,29%	38,40%	34,31%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	127.504,70	179.424,33	160.279,39									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**127.504,70**	**179.424,33**	**160.279,39**									
Acumulado:	%:	27,29%	65,69%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	127.504,70	306.929,03	467.208,42									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**127.504,70**	**306.929,03**	**467.208,42**									

SÃO LUIZ GONZAGA/RS
Local

segunda-feira, 28 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ÍGOR MACHADO KIST
CREA/CAU: CREA/RS 246150
ART/RRT:

Igor Machado Kist

Assinado de forma digital por Igor Machado Kist
Dados: 2026.10.08 11:16:32 -03'00'