CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de São Luiz Gonzaga	PRAÇA INFANTIL BAIRRO UNIÃO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**PLAYGROUND BAIRRO UNIÃO**	**26.302,04**	% Período:	100,00%											
1.1.	INFRAESTRUTURA CERCAMENTO	13.498,98	% Período:	100,00%											
1.2.	CAIXA DE AREIA	1.718,40	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	11.049,68	% Período:	100,00%											
1.4.	LIMPEZA DE OBRA	34,98	% Período:	100,00%											

Total: R$ 26.302,04

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	26.302,04												
	Outros:	-												
	Investimento:	**26.302,04**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	26.302,04												
	Outros:	-												
	Investimento:	**26.302,04**												
	Administração Local:													

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

São Luiz Gonzaga/RS
Local

terça-feira, 3 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Larissa Rodrigues Machry
CREA/CAU: CAU A292774-8
ART/RRT: