CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO Nº 010/2026

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

ÁREA: 4.564,96m²

LOCAL: RUA PEDRO CORDENONSI

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL R$	1º MÊS R$	2º MÊS R$	3º MÊS R$	4º MÊS R$	5º MÊS R$	6º MÊS R$	%
1	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ SOBRE CALÇAMENTO**								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4299,36	4299,36						0,85
1.2	DRENAGEM (será realizada conforme projeto específico, antes da execução da pavimentação)								0,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO	488007,75	170802,71	170802,71	146402,33	0,00	0,00	0,00	96,29
1.4	CORDÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	12302,55			12302,55				2,43
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2177,21	1088,61	1088,61					0,43
	Sub Total R$	**506786,87**	**176.190,68**	**171891,32**	**158704,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	Acumulado R$	***506786,87***	***176.190,68***	***348.081,99***	***506.786,87***	***506.786,87***	***506.786,87***	***506.786,87***	100,00

BDI 1 = 24,03% EMBUTIDO

Giruá, 02 de março de 2026.

DARI PAULO PRESTES TABORDA:30963877020

Assinado de forma digital por DARI PAULO PRESTES TABORDA:30963877020
Dados: 2026.05.14 16:05:16 -03'00'

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
Eng.ª Civil CREA/RS 117 078-D

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDIA EUNICE MAYER DE ALMEIDA
Data: 14/05/2026 15:58:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DARI PAULO PRESTES TABORDA
Prefeito Municipal