ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO **EXTENSÃO: 146,00 m**
ÁREA CALÇAMENTO: 1.143,42 m² LEITO DA VIA: 8,00 M
LOCAL: RUA ATILIO VIEIRA DA CONCEIÇÃO MEIO-FIO: 286,00 m

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL R$	1º MÊS R$	2º MÊS R$	3º MÊS R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6626,91	6626,91			3,89
2	DRENAGEM	48451,46	43606,31	4845,15		28,46
3	PAVIMENTAÇÃO	98533,74		44340,18	54193,56	57,88
4	CORDÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	13256,10	7953,66	5302,44		7,79
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3370,08	1011,02	674,02	1685,04	1,98
	Sub Total R$	**170238,28**	**59.197,91**	**55161,78**	**55878,60**	**100,00**
	Acumulado R$	***170238,28***	***59.197,91***	***114.359,69***	***170.238,28***	100,00

BDI 24,03% EMBUTIDO

GIRUÁ, 30 de março de 2026.

DARI PAULO PRESTES TABORDA:30963877020
Assinado de forma digital por DARI PAULO PRESTES TABORDA:30963877020
Dados: 2026.04.14 08:41:16 -03'00'

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
Eng.ª Civil
CREA-RS 117078-D
Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDIA EUNICE MAYER DE ALMEIDA
Data: 13/04/2026 15:28:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DARI PAULO PRESTES TABORDA
Prefeito Municipal