CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

TRECHO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM RURAL ESTRADA PARA WARPOL - GIRUÁ/RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	PESO %	MESES																	
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	21.604,57	1,96	100,00	21.604,57	0,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.0	TERRAPLENAGEM	83.436,25	7,57	100,00	83.436,25	0,00	-	0,00	-	0,00	-		-		-		-		-		-		-
3.0	DRENAGEM	42.681,01	3,87	100,00	42.681,01	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		-		-		-		-		-
4.0	PAVIMENTAÇÃO	915.897,74	83,10	18,00	164.861,59	41,00	375.518,07	41,00	375.518,07	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5.0	ENLEIVAMENTO	17.520,00	1,59	100,00	17.520,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
6.0	SINALIZAÇÃO	16.779,34	1,52	0,00	-	0,00	-	100,00	16.779,34	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4.254,16	0,39	100,00	4.254,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL	SIMPLES			29,95	**334.357,58**	34,07	**375.518,07**	35,59	**392.297,41**	0,00	**-**	0,00	**-**	0,00	**-**	0,00	**-**	0,00	**-**	0,00	**-**	0,00	**-**
	ACUMULADO	**1.102.173,07**	**99,61**		334.357,58	64,02	709.875,66	99,61	1.102.173,07	99,61	1.102.173,07	99,61	1.102.173,07	99,61	1.102.173,07	99,61	1.102.173,07	99,61	1.102.173,07	99,61	1.102.173,07	99,61	**1.102.173,07**

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIA EUNICE MAYER DE ALMEIDA
Data: 27/10/2026 15:56:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DARI PAULO PRESTES TABORDA:30963877020

Assinado de forma digital por DARI PAULO PRESTES TABORDA:30963877020
Dados: 2026.10.28 09:18:47 -03'00'