CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Humaitá/RS	Piso em concreto polido para a quadra poliesportiva da Escola Libe	Piso em concreto polido para a quadra poliesportiva da Escola Liberato Salzano \

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**Piso em concreto polido**	**137.023,93**	% Período:	68,27%	31,73%										
1.1.	Serviços preliminares	9.383,26	% Período:	100,00%											
1.2.	Piso	84.167,95	% Período:	100,00%											
1.3.	Pintura	43.472,72	% Período:		100,00%										

Total: R$ 137.023,93

Período:	%:	68,27%	31,73%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	93.551,21	43.472,72											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**93.551,21**	**43.472,72**											
Acumulado:	%:	68,27%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	93.551,21	137.023,93											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**93.551,21**	**137.023,93**											
	Administração Local:													

Humaitá/RS
Local

quarta-feira, 22 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luís Felipe Führ
CREA/CAU: CREA/RS 230304
ART/RRT: 14496795