## CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Município de Humaitá | Ponte sobre o Rio Reuno | Ponte sobre o Rio Reuno |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>01/27 | 2<br>02/27 | 3<br>03/27 | 4<br>04/27 | 5<br>05/27 | 6<br>06/27 | 7<br>07/27 | 8<br>08/27 | 9<br>09/27 | 10<br>10/27 | 11<br>11/27 | 12<br>12/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Serviços preliminares** | **142.362,55** | % Período: | 27,43% | 18,14% | 18,14% | 18,14% | 18,14% | | | | | | | |
| 1.1. | Serviços técnicos | 89.448,40 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | | | |
| 1.2. | Serviços iniciais | 52.914,15 | % Período: | 40,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | | |
| **2.** | **Infraestrutura** | **150.599,15** | % Período: | 80,00% | 20,00% | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Sapatas corridas | 150.599,15 | % Período: | 80,00% | 20,00% | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Mesoestrutura** | **295.188,22** | % Período: | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| 3.1. | Cortinas | 295.188,22 | % Período: | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| **4.** | **Superestrutura em pré-moldados e con** | **410.042,77** | % Período: | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 4.1. | Fabricação e montagem de estrutura de c | 410.042,77 | % Período: | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| **Total:** | **R$ 998.192,69** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Período: | %: | 15,98% | 20,39% | 17,37% | 23,13% | 23,13% | | | | | | | |
| | | | Repasse: | 159.534,66 | 203.540,74 | 173.420,92 | 230.848,18 | 230.848,19 | | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | **Investimento:** | **159.534,66** | **203.540,74** | **173.420,92** | **230.848,18** | **230.848,19** | | | | | | | |
| | | Acumulado: | %: | 15,98% | 36,37% | 53,75% | 76,87% | 100,00% | | | | | | | |
| | | | Repasse: | 159.534,66 | 363.075,40 | 536.496,32 | 767.344,50 | 998.192,69 | | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| icrosserviço da Administração Local: | | | **Investimento:** | **159.534,66** | **363.075,40** | **536.496,32** | **767.344,50** | **998.192,69** | | | | | | | |
| e montagem de estrut | | | Administração Local: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | | | | | | | |

Humaitá/RS
**Local**

sexta-feira, 13 de novembro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Luís Felipe Führ**
**CREA/CAU: RS230304**
**ART/RRT: 14106132**