CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| FPE 5371/2025 | 0 | MUNICIPIO DE BRAGA/RS | ILUMINAÇÃO QUADRA ESPORTIVA | QUADRA SIMBRA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>11/26 | 2<br>12/26 | 3<br>01/27 | 4<br>02/27 | 5<br>03/27 | 6<br>04/27 | 7<br>05/27 | 8<br>06/27 | 9<br>07/27 | 10<br>08/27 | 11<br>09/27 | 12<br>10/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **REDE ELÉTRICA** | **25.622,10** | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ILUMINAÇÃO | 25.622,10 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 25.622,10**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | 17.931,24 | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 7.690,86 | | | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **25.622,10** | | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | 17.931,24 | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 7.690,86 | | | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **25.622,10** | | | | | | | | | | | | | |
| | Administração Local: | #N/D | | | | | | | | | | | | | |
| | | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D |

ıcrosserviço da Administração Local:

BRAGA/RS
**Local**

quinta-feira, 23 de julho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: RUAN PEDRO DOS SANTOS BITENCOURT**
**CREA/CAU: RS262982**
**ART/RRT: 13343083**