CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BRAGA	CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. ADELARMO NUNES	OBRAS COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**	**134.517,19**	% Período:	55,81%	44,19%										
1.1.	PASSEIOS EM BLOCOS INTERTRAVADOS	118.879,24	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.2.	PÁTIO DA ESCOLA EM BLOCOS INTERTRA	15.637,95	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	**FECHAMENTO DO PÁTIO DA ESCOLA**	**114.960,15**	% Período:	42,24%	57,76%										
2.1.	GRADIL E PILARES METÁLICOS	66.400,16	% Período:		100,00%										
					100,00%										
2.2.	CONCRETAGEM SAPATAS, VIGAS E PILAR	48.559,99	% Período:	100,00%											
				100,00%											

Total: R$ 249.477,34

Período:	%:	49,56%	50,44%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	123.637,56	125.839,78											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**123.637,56**	**125.839,78**											
Acumulado:	%:	49,56%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	123.637,56	249.477,34											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**123.637,56**	**249.477,34**											

BRAGA/RS
Local

segunda-feira, 31 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RUAN PEDRO DOS SANTOS BITENCOURT
CREA/CAU: RS262982
ART/RRT: 14597290