CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA AUGUSTO RADAELLI - TRECI	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS F

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**7.735,84**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.735,84	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	**TRANSPORTE DE MATERIAIS**	**35.410,50**	% Período:	70,00%	30,00%										
2.1.	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA E CBU	35.410,50	% Período:	70,00%	30,00%										
				70,00%	30,00%										
3.	**REVESTIMENTO ASFÁLTICO**	**168.706,01**	% Período:	41,14%	58,86%										
3.1.	REGULARIZAÇÃO DA BASE (4,0 CM)	24.461,61	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										
3.2.	PAVIMENTAÇÃO CBUQ (3,5 CM)	141.037,42	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										
3.3.	EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO	3.206,98	% Período:	100,00%											
				100,00%											
4.	**SISTEMAS DE DRENAGEM**	**47.088,18**	% Período:	30,00%	70,00%										
4.1.	TUBULAÇÃO E BOCAS DE LOBO	47.088,18	% Período:	30,00%	70,00%										
				30,00%	70,00%										
5.	**CALÇADAS, MEIO-FIOS, SARJETAS**	**130.030,46**	% Período:	88,77%	11,23%										
5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIOS L=1,50 M	111.780,70	% Período:	100,00%											
				100,00%											
5.2.	EXECUÇÃO DE SARJETAS	18.249,76	% Período:	20,00%	80,00%										
				20,00%	80,00%										
6.	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VER**	**12.382,12**	% Período:		100,00%										
6.1.	PINTURA DE FAIXAS E INSTALAÇÕES DE F	12.382,12	% Período:		100,00%										
					100,00%										
7.	**FINALIZAÇÃO DA OBRA**	**4.734,94**	% Período:		100,00%										
7.1.	SERVIÇOS FINAIS	4.734,94	% Período:		100,00%										
					100,00%										

Total: R$ 406.088,05

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	57,00%	43,00%										
	Repasse:	222.227,41	167.617,12										
	Contrapartida:	9.259,48	6.984,04										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**231.486,89**	**174.601,16**										
Acumulado:	%:	57,00%	100,00%										
	Repasse:	222.227,41	389.844,53										
	Contrapartida:	9.259,48	16.243,52										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**231.486,89**	**406.088,05**										

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUAN PEDRO DOS SANTOS BITENCOURT
Data: 30/06/2026 08:41:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRAGA/RS
Local

quarta-feira, 24 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Ruan Pedro dos Santos Bitencourt
CREA/CAU: RS262982
ART/RRT: 14480445