CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	AMPLIAÇÃO E REFORMA NA EMEF GONÇALVES DIAS	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**CUSTO DIRETO**	**25.412,10**	% Período:	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	15,00%					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.412,10	% Período:	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	15,00%					
2.	**SALA DE AULA, COZINHA E REFEITÓRI**	**590.117,71**	% Período:	23,49%	26,84%	21,28%	15,45%	3,15%		9,79%					
2.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	14.170,40	% Período:	100,00%											
2.2.	FUNDAÇÕES	54.161,92	% Período:	100,00%											
2.3.	ESTRUTURAS	140.556,14	% Período:	50,00%	50,00%										
2.4.	COBERTURA	57.536,58	% Período:		100,00%										
2.5.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	8.943,54	% Período:		100,00%										
2.6.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	18.541,54	% Período:		100,00%										
2.7.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	3.090,96	% Período:		100,00%										
2.8.	REVESTIMENTOS	108.407,99	% Período:			100,00%									
2.9.	PISO	34.338,33	% Período:			50,00%	50,00%								
2.10.	ESQUADRIAS	65.253,46	% Período:				100,00%								
2.11.	EQUIPAMENTOS	8.751,44	% Período:				100,00%								
2.12.	CENTRAL GLP	5.285,12	% Período:					100,00%							
2.13.	MURO	10.580,11	% Período:					100,00%							
2.14.	CALÇADA	2.700,85	% Período:					100,00%							
2.15.	ÁREA COBERTA	10.897,10	% Período:							100,00%					
2.16.	MURO LATERAL	46.902,23	% Período:							100,00%					
3.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**42.540,88**	% Período:			67,14%	32,86%								
3.1.	Condutores	22.680,82	% Período:			100,00%									
3.2.	Quadro de Distribuição	1.974,42	% Período:				100,00%								
3.3.	Eletrodutos	5.880,52	% Período:			100,00%									
3.4.	Caixas de Passagem	1.038,12	% Período:				100,00%								

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	AMPLIAÇÃO E REFORMA NA EMEF GONÇALVES DIAS	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
3.5.	Tomadas e Interruptores	3.131,56	% Período:				100,00%								
3.6.	Caixas Octagonais	565,84	% Período:				100,00%								
3.7.	Iluminação	7.269,60	% Período:				100,00%								
4.	**BANHEIROS NOVOS**	**163.512,89**	% Período:					13,62%	60,36%	26,02%					
4.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1.203,02	% Período:					100,00%							
4.2.	FUNDAÇÕES	21.070,79	% Período:					100,00%							
4.3.	ESTRUTURAS	39.181,09	% Período:						100,00%						
4.4.	COBERTURA	11.958,04	% Período:						100,00%						
4.5.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	2.506,73	% Período:						100,00%						
4.6.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.426,67	% Período:						100,00%						
4.7.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	687,09	% Período:						100,00%						
4.8.	REVESTIMENTOS	32.236,77	% Período:						100,00%						
4.9.	PISO	6.695,16	% Período:						100,00%						
4.10.	ESQUADRIAS	20.719,21	% Período:							100,00%					
4.11.	EQUIPAMENTOS	21.828,32	% Período:							100,00%					
5.	**REFORMA EMEF GONÇALVES DIAS**	**84.299,94**	% Período:				13,18%	74,59%	3,75%	8,48%					
5.1.	BIBLIOTECA	11.110,09	% Período:				100,00%								
5.2.	CIRCULAÇÃO	20.320,31	% Período:					100,00%							
5.3.	SALA DOS PROFESSORES E DIREÇÃO	10.817,32	% Período:					100,00%							
5.4.	BANHEIROS	3.161,22	% Período:						100,00%						
5.5.	SALAS DE ATENDIMENTOS	31.740,19	% Período:					100,00%							
5.6.	ESCADA	3.929,78	% Período:							100,00%					
5.7.	SERVIÇOS FINAIS	3.221,03	% Período:							100,00%					

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	AMPLIAÇÃO E REFORMA NA EMEF GONÇALVES DIAS	0

Item Descrição			Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
Total: R$ 905.883,52	Período:	%:			15,72%	17,88%	17,41%	13,23%	11,84%	11,64%	12,29%					
		Repasse:			-	-	-	-	-	-	-					
		Contrapartida:			142.422,21	161.948,38	157.696,19	119.821,39	107.275,40	105.410,47	111.309,48					
		Outros:			-	-	-	-	-	-	-					
		Investimento:			**142.422,21**	**161.948,38**	**157.696,19**	**119.821,39**	**107.275,40**	**105.410,47**	**111.309,48**					
	Acumulado:	%:			15,72%	33,60%	51,01%	64,23%	76,08%	87,71%	100,00%					
		Repasse:			-	-	-	-	-	-	-					
		Contrapartida:			142.422,21	304.370,59	462.066,78	581.888,17	689.163,57	794.574,04	905.883,52					
		Outros:			-	-	-	-	-	-	-					
crosserviço da Administração Local:		**Investimento:**			**142.422,21**	**304.370,59**	**462.066,78**	**581.888,17**	**689.163,57**	**794.574,04**	**905.883,52**					
		Administração Local:														

ado o Macrosserviço de Administração Local

0
Local

sexta-feira, 17 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Camila Mertz Sousa e Mateus Luiz Giuliani
CREA/CAU: RS 231477 e RS267274
ART/RRT: 14520237 e 13894638