CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	REFORMA DA EMEI LÁPIS DE COR	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**REFORMA DA EMEI LÁPIS DE COR**	**107.474,41**	% Período:	75,40%	24,60%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.564,40	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	11.226,62	% Período:	100,00%											
1.3.	PLATIBANDAS	16.096,67	% Período:	100,00%											
1.4.	TELHADO NOVO	37.466,79	% Período:	100,00%											
1.5.	FORRO E BEIRAL	21.731,07	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	SALA DE PLANEJAMENTO	9.421,60	% Período:		100,00%										
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.190,36	% Período:	50,00%	50,00%										
1.8.	SERVIÇOS FINAIS	776,90	% Período:		100,00%										

Total: R$ 107.474,41

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	75,40%	24,60%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	81.033,00	26.441,41										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**81.033,00**	**26.441,41**										
Acumulado:	%:	75,40%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	81.033,00	107.474,41										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**81.033,00**	**107.474,41**										
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

0
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Camila Mertz Sousa
CREA/CAU: RS 231477
ART/RRT: 14694325