CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPA	INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA	INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE POÇ**	**49.691,28**	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	ELETRICAS E TUBULAÇÕES	20.983,02	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO	26.768,46	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	1.939,80	% Período:	50,00%	50,00%										
Total:	**R$ 49.691,28**														
		Período:	%:	50,00%	50,00%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	24.845,64	24.845,64										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	**24.845,64**	**24.845,64**										
		Acumulado:	%:	50,00%	100,00%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	24.845,64	49.691,28										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	**24.845,64**	**49.691,28**										
			Administração Local:												

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CHAPADA / RS
Local

sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
CREA/CAU: CREA/RS 264229
ART/RRT: 14549681