CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPA	Reforma do Telhado e melhorias Complementares no Centro de Ev	Reforma do Telhado e melhorias Complementares no Centro de Eventos Milton K

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**REFORMA DO TELHADO CENTRO DE E**	**150.155,51**	% Período:	23,75%	35,20%	25,83%	15,22%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAS	2.484,60	% Período:	100,00%											
1.2.	TELHADO FRONTAL 2 AGUAS	42.206,39	% Período:	78,60%	21,40%										
1.2.1.	TELHAMENTO	30.105,39	% Período:	70,00%	30,00%										
1.2.2.	TRAMA METALICA	12.101,00	% Período:	100,00%											
1.3.	TELHADO EM ARCO	105.464,52	% Período:		41,55%	36,78%	21,67%								
1.3.1.	AUMENTO DE TRANSPASSE	96.979,45	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
1.3.2.	REMOÇÃO DE MANTA ASFALTICA	5.027,40	% Período:		100,00%										
1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PARAFUSO	3.457,67	% Período:				100,00%								

Total: R$ 150.155,51

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	23,75%	35,20%	25,83%	15,22%								
	Repasse:	10.458,89	15.501,14	11.377,63	6.702,95								
	Contrapartida:	25.200,48	37.349,66	27.414,15	16.150,61								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**35.659,37**	**52.850,80**	**38.791,78**	**22.853,56**								
Acumulado:	%:	23,75%	58,95%	84,78%	100,00%								
	Repasse:	10.458,89	25.960,03	37.337,66	44.040,61								
	Contrapartida:	25.200,48	62.550,14	89.964,29	106.114,90								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**35.659,37**	**88.510,17**	**127.301,95**	**150.155,51**								
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CHAPADA / RS
Local

terça-feira, 4 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
CREA/CAU: RS-264229
ART/RRT: 14164311