CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPA	Reforma do Telhado e melhorias Complementares no Centro de Ev	Reforma do Telhado e melhorias Complementares no Centro de Eventos Milton K

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR**	**150.000,29**	% Período:	100,00%											
1.1.	PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR	150.000,29	% Período:	100,00%											

Total: R$ 150.000,29

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	43.995,09												
	Contrapartida:	106.005,20												
	Outros:	-												
	Investimento:	**150.000,29**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	43.995,09												
	Contrapartida:	106.005,20												
	Outros:	-												
	Investimento:	**150.000,29**												
	Administração Local:													

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CHAPADA / RS
Local

terça-feira, 4 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
CREA/CAU: RS-264229
ART/RRT: 14164311