Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PREFEITURA MUNICIPAL -LOCALIDADE DE CAMBARÁ	SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2025 -	24,03%	Não Desonerado: Horista: 112,88% Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 18.770,63	35,00% 6.569,72	35,00% 6.569,72	30,00% 5.631,19
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 5.888,03	100,00% 5.888,03		
3	PONTE EM CONCRETO ARMADO	64,09% 46.377,79			
3.1	Remoção da estrutura existente	100,00% 6.800,70	100,00% 6.800,70		
3.2	Vigas	100,00% 16.313,85	100,00% 16.313,85		
3.3	Tabuleiro com Laje Maciça	0,00% 16.655,40		16655,4	
3.4	Acabamentos	100,00% 6.607,84			100,00% 6.607,84
4	DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 145,25			100,00% 145,25
Porcentagem			**49,97%**	**32,63%**	**17,4%**
Custo			**35.572,30**	**23.225,12**	**12.384,27**
Porcentagem Acumulado			**49,97%**	**82,6**	**100**
Custo Acumulado			**35.572,30**	**58797,42**	**71.181,70**
Material			**24900,61**	**23225,12**	**8668,989**
Mão de Obra			**10671,69**		**3715,281**

_____

Engenheiro Civil/ Responsável Técnico

_____

Prefeitura Municipal