Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos
PREFEITURA MUNICIPAL - CASCATA DOS RODRIGUES	SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul	24,03%	Não Desonerado: Horista: 112,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 18.754,03	35,00% 6.563,91	35,00% 6.563,91	30,00% 5.626,21
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 5.888,03	100,00% 5.888,03		
3	PONTE EM CONCRETO ARMADO	100,00% 46.186,07	10,00% 4.618,61	50,00% 23.093,04	40,00% 18.474,43
4	DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 128,65			100,00% 128,65
Porcentagem			**24,06%**	**41,8%**	**34,15%**
Custo			**17.070,54**	**29.656,94**	**24.229,28**
Porcentagem Acumulado			**24,06%**	**65,85%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**17.070,54**	**46.727,48**	**70.956,78**
Material			**11949,378**	**20759,858**	**16960,496**
Mão de obra			**5121,162**	**8897,082**	**7268,784**

_____

Engenheiro Civil/ Responsável Técnico

_____

Prefeitura Municipal