Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA - RINCÃO DOS FERREIRAS	SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul	22,5%	Não Desonerado: Horista: 112,88% Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 36.914,22	16,65% 6.146,22	16,65% 6.146,22	16,65% 6.146,22	16,65% 6.146,22	16,65% 6.146,22	16,75% 6.183,13
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 5.815,40	100,00% 5.815,40					
3	PONTE EM CONCRETO ARMADO	100,00% 273.075,65	19,96% 54.508,87	40,61% 110.898,55	20,65% 56.389,68	8,20% 22.403,22	5,95% 16.254,55	4,62% 12.620,79
3.1	Movimentação de Solo	100,00% 8.589,92	50,00% 4.294,96	50,00% 4.294,96				
3.2	Ensecadeira	100,00% 15.236,08	50,00% 7.618,04	50,00% 7.618,04				
3.3	Fundação - Ancoragem e Sapatas	100,00% 85.191,74	50,00% 42.595,87	50,00% 42.595,87				
3.4	Pilares e Muro de Concreto	100,00% 112.779,35		50,00% 56.389,68	50,00% 56.389,68			
3.5	Vigas	100,00% 22.403,22				100,00% 22.403,22		
3.6	Tabuleiro com Laje Maciça	100,00% 16.254,55					100,00% 16.254,55	
3.7	Acabamentos	100,00% 12.620,79						100,00% 12.620,79
4	DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 123,00						100,00% 123,00
Porcentagem			21,04%	37,05%	19,79%	9,04%	7,09%	5,99%
Custo			66.470,48	117.044,76	62.535,89	28.549,43	22.400,76	18.926,92
Porcentagem Acumulado			21,04%	58,09%	77,88%	86,92%	94,01%	100,0%
Custo Acumulado			66.470,48	183.515,24	246.051,13	274.600,56	297.001,32	315.928,27
Material			46529,34	81931,33	43775,12	19984,60	15680,53	13248,84
Mão de obra			19941,14	35113,43	18760,77	8564,83	6720,23	5678,08

_____

Responsável Técnico

_____

Prefeitura Municipal