Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PREFEITURA MUNICIPAL - ROSÁRIO 10 x 6 m	**SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul** **SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul**	**24,03%**	**Não Desonerado:** **Horista: 112,88%** **Mensalista: 69,79%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	**100,00%** **18.741,58**	35,00% 6.559,55	35,00% 6.559,55	30,00% 5.622,47
2	SERVIÇOS INICIAIS	**100,00%** **5.888,03**	100,00% 5.888,03		
3	PONTE EM CONCRETO ARMADO	**100,00%** **72.560,62**	10,00% 7.256,06	50,00% 36.280,31	40,00% 29.024,25
4	DESMOBILIZAÇÃO	**100,00%** **116,20**			100,00% 116,20
Porcentagem			**20,25%**	**44,03%**	**35,73%**
Custo			**19.703,64**	**42.839,86**	**34.762,92**
Porcentagem Acumulado			**20,25%**	**64,27%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**19.703,64**	**62.543,50**	**97.306,43**
Material			**13792,548**	**29987,902**	**24334,044**
Mão de obra			**5911,092**	**12851,958**	**10428,876**

_____

Engenheiro Civil/ Responsável Técnico

_____

Prefeitura Municipal