Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE VELHA	SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do	24,03%	Não Desonerado: Horista: 112,88% Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 18.691,78	35,00% 6.542,12	35,00% 6.542,12	30,00% 5.607,53
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 5.888,03	100,00% 5.888,03		
3	PONTE EM CONCRETO ARMADO	100,00% 45.119,64	10,00% 4.511,96	50,00% 22.559,82	40,00% 18.047,86
4	DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 66,40			100,00% 66,40
Porcentagem			24,28%	41,71%	34,0%
Custo			16.942,11	29.101,94	23.721,79
Porcentagem Acumulado			24,28%	66,0%	100,0%
Custo Acumulado			16.942,11	46.044,05	69.765,85
Material			11859,477	20371,358	16605,253
Mão de Obra			5082,633	8730,582	7116,537

_____

Engenheiro Civil/ Responsável Técnico

_____

Prefeitura Municipal