OBRA GERAL

Obra: Melhorias e Cercamento do Cemitério Municipal de Esquina Gaúcha
Município: AUGUSTO PESTANA / RS
End.: Esquina Gaúcha - Augusto Pestana

Cronograma Físico-Financeiro

Ítem	Descrição	Custo	Discriminado R$		Etapa 1		Etapa 2	
					Custo R$		Custo R$	
			Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra
1.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**R$ 5.441,40**	3.808,98	R$ 1.632,42	2.266,34	971,29	1.542,64	661,13
1.2	**MURETA**	**R$ 65.988,42**	46.191,89	R$ 19.796,53	27.484,18	11.778,93	18.707,72	8.017,59
1.3	**CERCAMENTO**	**R$ 20.722,66**	14.505,86	R$ 6.216,80	8.630,99	3.698,99	5.874,87	2.517,80
1.4	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO**	**R$ 2.143,77**	1.500,64	R$ 643,13	892,88	382,66	607,76	260,47
1.5	**MELHORIA EM BANHEIRO**	**R$ 3.428,45**	2.399,92	R$ 1.028,54	1.427,95	611,98	971,97	416,56
CUSTO TOTAL R$		**R$ 97.724,70**	**68.407,29**	**29.317,41**	**40.702,34**	**17.443,86**	**27.704,95**	**11.873,55**
					58.146,20		**39.578,50**	

Augusto Pestana, RS, 21 de agosto de 2026.

Sergio Luís Neuberger
Prefeito Municipal de Augusto Pestana

Marciele B. Megier
Engenheira Civil – CREA RS244941