DB Engenharia

OBRA GERAL

Obra: Reforma CRAS

Município: AUGUSTO PESTANA / RS
End.: Rua João Carré, 241, Bairro Centro

Cronograma Físico-Financeiro

Ítem	Descrição	Custo	Discriminado R$		Etapa 1 (mês 01)		Etapa 2 (mês 02)		Etapa 3 (mês 03)	
					Custo R$		Custo R$		Custo R$	
			Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra
1	REFORMA CRAS									
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 26.985,70	24.287,13	R$ 2.698,57	8.095,71	R$ 899,52	8.095,71	R$ 899,52	8.095,71	R$ 899,52
1.2	ESTACIONAMENTO									
1.2.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 18.647,05	11.188,23	R$ 7.458,82	3.729,41	R$ 2.486,27	3.729,41	R$ 2.486,27	3.729,41	R$ 2.486,27
1.2.2	ALVENARIA E COMPLEMENTARES	R$ 17.406,18	12.184,33	R$ 5.221,85			6.092,16	R$ 2.610,93	6.092,16	R$ 2.610,93
1.3	REFORMA ESTRUTURA PRINCIPAL CRAS									
1.3.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 508,58	356,01	R$ 152,57	356,01	R$ 152,57				
1.3.2	ESTRUTURA	R$ 11.518,63	8.063,04	R$ 3.455,59	4.031,52	R$ 1.727,79	4.031,52	R$ 1.727,79		
1.3.3	REVESTIMENTOS: PAREDE, PISO E FORRO	R$ 98.879,75	69.215,83	R$ 29.663,93	23.071,94	R$ 9.887,98	23.071,94	R$ 9.887,98	23.071,94	R$ 9.887,98
1.3.4	PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS	R$ 21.489,30	15.042,51	R$ 6.446,79			7.521,26	R$ 3.223,40	7.521,26	R$ 3.223,40
1.3.5	ESQUADRIAS	R$ 40.527,29	28.369,10	R$ 12.158,19			14.184,55	R$ 6.079,09	14.184,55	R$ 6.079,09
1.3.6	ESTRUTURA METALICA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 52.205,62	31.323,37	R$ 20.882,25			15.661,69	R$ 10.441,12	15.661,69	R$ 10.441,12
1.4	ACESSO, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE, COBERTURA E PAISAGISMO									
1.4.1	ACESSO	R$ 1.100,26	770,18	R$ 330,08	385,09	R$ 165,04	385,09	R$ 165,04		
1.4.2	ACESSIBILIDADE	R$ 51.839,53	36.287,67	R$ 15.551,86			36.287,67	R$ 15.551,86		
1.4.3	CALÇADAS	R$ 46.992,75	32.894,93	R$ 14.097,83			16.447,46	R$ 7.048,91	16.447,46	R$ 7.048,91
1.4.4	RAMPA	R$ 9.110,10	6.377,07	R$ 2.733,03			3.188,54	R$ 1.366,52	3.188,54	R$ 1.366,52
1.4.5	COBERTURA	R$ 9.042,92	6.330,04	R$ 2.712,88			3.165,02	R$ 1.356,44	3.165,02	R$ 1.356,44
1.4.6	PAISAGISMO	R$ 1.003,37	702,36	R$ 301,01					702,36	R$ 301,01
1.5	INSTALAÇÕES ELETRICA CRAS	R$ 50.255,71	35.179,00	R$ 15.076,71	17.589,50	R$ 7.538,36	17.589,50	R$ 7.538,36		
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO CRAS	R$ 17.783,64	12.448,55	R$ 5.335,09	6.224,27	R$ 2.667,55	6.224,27	R$ 2.667,55		
1.7	SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES	R$ 15.610,96	10.927,67	R$ 4.683,29			5.463,84	R$ 2.341,64	5.463,84	R$ 2.341,64
1.8	SERVIÇOS FINAIS	R$ 4.319,02	3.023,31	R$ 1.295,71					3.023,31	R$ 1.295,71
CUSTO TOTAL R$		R$ 495.226,36	344.970,33	150.256,04	63.483,45	R$ 25.525,08	171.139,63	R$ 75.392,42	110.347,25	R$ 49.338,54
					89.008,53		246.532,04		159.685,78	

Augusto Pestana, RS, Outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAIANA FRANK BRUXEL BOHRER
Data: 12/11/2026 12:26:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daiana F B Bohrer
Eng. Civil Crea/RS 175692