DB Enge

OBRA GERAL

Obra: Reforma CRAS

Município: AUGUSTO PESTANA / RS
End.: Rua João Carré, 241, Bairro Centro

Cronograma Físico-Financeiro

Ítem	Descrição	Custo	Discriminado R$		Etapa 1 Custo R$		Etapa 2 Custo R$		Etapa 3 Custo R$	
			Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra
1	REFORMA CRAS									
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 28.526,84	25.674,16	R$ 2.852,68	8.558,05	R$ 950,89	8.558,05	R$ 950,89	8.558,05	R$ 950,89
1.2	ESTACIONAMENTO									
1.2.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 18.988,85	13.292,20	R$ 5.696,66	4.430,73	R$ 1.898,89	4.430,73	R$ 1.898,89	4.430,73	R$ 1.898,89
1.2.2	ALVENARIA E COMPLEMENTARES	R$ 18.408,12	12.885,68	R$ 5.522,44			6.442,84	R$ 2.761,22	6.442,84	R$ 2.761,22
1.3	REFORMA ESTRUTURA PRINCIPAL CRAS									
1.3.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 2.526,67	1.768,67	R$ 758,00	1.768,67	R$ 758,00				
1.3.2	ESTRUTURA	R$ 12.044,65	8.431,26	R$ 3.613,40	4.215,63	R$ 1.806,70	4.215,63	R$ 1.806,70		
1.3.3	REVESTIMENTOS: PAREDE, PISO E FORRO	R$ 99.036,68	69.325,68	R$ 29.711,00	23.108,56	R$ 9.903,67	23.108,56	R$ 9.903,67	23.108,56	R$ 9.903,67
1.3.4	PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS	R$ 23.210,59	16.247,41	R$ 6.963,18			8.123,71	R$ 3.481,59	8.123,71	R$ 3.481,59
1.3.5	ESQUADRIAS	R$ 40.627,20	28.439,04	R$ 12.188,16			14.219,52	R$ 6.094,08	14.219,52	R$ 6.094,08
1.3.6	ESTRUTURA METALICA ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 51.660,31	36.162,22	R$ 15.498,09			18.081,11	R$ 7.749,05	18.081,11	R$ 7.749,05
1.4	ACESSO, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE,									
1.4.1	ACESSO	R$ 1.100,26	770,18	R$ 330,08	385,09	R$ 165,04	385,09	R$ 165,04		
1.4.2	ACESSIBILIDADE	R$ 51.839,53	36.287,67	R$ 15.551,86			36.287,67	R$ 15.551,86		
1.4.3	CALÇADAS	R$ 47.743,15	33.420,21	R$ 14.322,95			16.710,10	R$ 7.161,47	16.710,10	R$ 7.161,47
1.4.4	RAMPA	R$ 6.254,34	4.378,04	R$ 1.876,30			2.189,02	R$ 938,15	2.189,02	R$ 938,15
1.4.5	COBERTURA	R$ 9.028,25	6.319,78	R$ 2.708,48			3.159,89	R$ 1.354,24	3.159,89	R$ 1.354,24
1.4.6	PAISAGISMO	R$ 1.003,37	702,36	R$ 301,01					702,36	R$ 301,01
1.5	INSTALAÇÕES ELETRICA CRAS	R$ 37.569,61	26.298,73	R$ 11.270,88	13.149,36	R$ 5.635,44	13.149,36	R$ 5.635,44		
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO CRAS	R$ 17.560,19	12.292,13	R$ 5.268,06	6.146,07	R$ 2.634,03	6.146,07	R$ 2.634,03		
1.7	SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES	R$ 15.617,26	10.932,08	R$ 4.685,18			5.466,04	R$ 2.342,59	5.466,04	R$ 2.342,59
1.8	SERVIÇOS FINAIS	R$ 4.319,02	3.023,31	R$ 1.295,71					3.023,31	R$ 1.295,71
CUSTO TOTAL R$		**R$ 487.064,89**	**346.650,79**	**140.414,10**	**61.762,16**	**R$ 23.752,66**	**170.673,39**	**R$ 70.428,90**	**114.215,24**	**R$ 46.232,55**
					85.514,82		**241.102,29**		**160.447,79**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAIANA FRANK BRUXEL BOHRER
Data: 22/09/2026 13:58:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pestana, RS, Setembro de 2026.

Daiana F B Bohrer
Eng. Civil Crea/RS 175692