CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	001/2025	000000	PARTE DA RUA EUCLIDES VESCOVI

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	5	6																			
2	PAVIMENTAÇÃO RUA EUCLIDES VESCOVI	1	2																							
3	TRANSPORTE DE ASFALTO			3																						
4	TRANSPORTE DE BASE	2	3																							
5	PASSEIOS		1	2	3	4	5																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	35,00%	42,75%	14,55%	3,71%	3,71%	0,29%
	R$	410.421,98	501.263,51	170.579,88	43.485,86	43.485,86	3.401,46
Acumulado	%	35,00%	77,75%	92,29%	96,00%	99,71%	100,00%
	R$	410.421,98	911.685,49	1.082.265,37	1.125.751,23	1.169.237,09	1.172.638,55
Administração Local	%	17,00%	34,00%	51,00%	68,00%	85,00%	100,00%

MAXIMILI
Local

terça-feira, 1 de julho de 2025
Data

ALCIR OSMAR GAMBETA:67053300072

Assinado de forma digital por ALCIR OSMAR GAMBETA:67053300072
Dados: 2026.01.12 10:44:19 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ALCIR OSMAR GAMBETA
CREA/CAU: RS107539
ART/RRT: 0000000