CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	0	0	INFRAESTRUTURA GIARDINO DEL VINO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	INFREAESTRUTURA 1	INFREAESTRUTURA 2	INFREAESTRUTURA 3	INFREAESTRUTURA 4	INFREAESTRUTURA 5	INFREAESTRUTURA 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1																								
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		2	3	4	5	6																			
3	DEFINIÇÃO DE VIA CORTE E ATERRO	1	2																							
4	REDE PLUVIAL		2	3																						
5	DELIMITAÇÃO DE VIA E PASSEIOS			3	4																					
6	INSERÇÃO DE PAVIMENTO				4	5	6																			
7	PAVIMENTAÇAO				4																					
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA						6																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	16,19%	20,54%	13,82%	22,11%	13,51%	13,83%
	R$	95.273,94	120.870,02	81.342,47	130.108,98	79.474,56	81.374,48
Acumulado	%	16,19%	36,73%	50,55%	72,67%	86,17%	100,00%
	R$	95.273,94	216.143,96	297.486,43	427.595,41	507.069,97	588.444,45
Administração Local	%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%

MAXIMILI
Local

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
Data

ALCIR OSMAR
GAMBETA:67053300072

Assinado de forma digital por ALCIR OSMAR GAMBETA:67053300072
Dados: 2025.12.12 11:59:34 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ALCIR OSMAR GAMBETA
CREA/CAU: RS 107539
ART/RRT: 14164366

ANDRE FERNANDO ZUCUNELLI:02557571075

Assinado de forma digital por ANDRE FERNANDO ZUCUNELLI:02557571075
Dados: 2025.12.12 12:02:11 -03'00'