CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE JACUTINGA/RS	RUA BERNARDO BUSATTA - TRECHO 1/ SEGMENTO 1	PASSEIO PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
1.	**PASSEIO PÚBLICO - RUAS DA CIDADE**	**52.440,67**	% Período:	100,00%											
1.1.	PASSEIO PÚBLICO/CANTEIROS	52.440,67	% Período:	100,00%											
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												
6.		**-**	% Período:												

Total: R$ 52.440,67

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	52.440,67												
	Outros:	-												
	Investimento:	**52.440,67**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	52.440,67												
	Outros:	-												
	Investimento:	**52.440,67**												

JACUTINGA/RS
Local

quarta-feira, 15 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DIOGO SELAU
CREA/CAU: RS 220281
ART/RRT: 14513214

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIOGO SELAU
Data: 22/07/2026 09:54:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br