CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma e Pintura
Endereço: EMEF Angelo Rosa
Rua Tancredo Neves, 320 - Centro
Prop.: Município de Barão de Cotegipe/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R$)	MESES			
				Mês 1		Mês 2	
				%	R$	%	R$
1	MANUTENÇÕES GERAIS DO PRÉDIO	5,36%	7.998,53	100,00%	7.998,53		-
2	PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA	94,64%	141.166,77	50,00%	70.583,39	50,00%	70.583,39
		100,00%	149.165,30				

TOTAL SIMPLES	52,68%	78.581,92	47,32%	70.583,39
TOTAL ACUMULADO	52,68%	78.581,92	100,00%	149.165,30

Barão de Cotegipe, outubro de outubro de 2026

LUIS CARLOS BALESTRIN:65053796068

Assinado digitalmente por LUIS CARLOS BALESTRIN:65053796068
Razão: Responsável Técnico - Mun. Barão de Cotegipe/RS
Localização: Barão de Cotegipe/RS
Data: 2026.10.22 11:09:59-03'00'

Luís Carlos Balestrin