CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de uma Guarita em Alvenaria
LOCAL: Avenida Adão Welker - EMEI Barãozinho
MUNICÍPIO: Barão de Cotegipe/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras	MESES			
		%	e Serviços	Mês 1		Mês 2	
			(R$)	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,55%	618,52	100,00%	618,52		
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	44,39%	7.727,64	100,00%	7.727,64		
3	ALVENARIA	5,46%	950,31	100,00%	950,31		
4	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	11,40%	1.984,87	20,00%	396,97	80,00%	1.587,90
5	PAVIMENTAÇÃO	1,80%	313,34	50,00%	156,67	50,00%	156,67
6	SOLEIRAS E PEITORIS	5,18%	902,31	40,00%	360,92	60,00%	541,39
7	ESQUADRIAS	17,09%	2.974,66		-	100,00%	2.974,66
8	PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS	1,67%	291,07	20,00%	58,21	80,00%	232,86
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	9,46%	1.646,45		-	100,00%	1.646,45
		100,00%	17.409,17				

TOTAL SIMPLES	58,99%	10.269,25	41,01%	7.139,92
TOTAL ACUMULADO	58,99%	10.269,25	100,00%	17.409,17

Barão de Cotegipe, Outubro de 2026

LUIS CARLOS BALESTRIN:65053796068

Assinado digitalmente por LUIS CARLOS BALESTRIN:65053796068
Razão: Responsável Técnico - Mun. Barão de Cotegipe/RS
Localização: Barão de Cotegipe/RS
Data: 2026.10.22 10:37:59-03'00'

Luís Carlos Balestrin