CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Almoxarifado
Endereço: EMEF Angelo Rosa
Rua Tancredo Neves, 320 - Centro
Prop.: Município de Barão de Cotegipe/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R$)	MESES Mês 1 %	Mês 1 R$	Mês 2 %	Mês 2 R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,78%	715,98	100,00%	715,98		
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	29,61%	4.438,70	100,00%	4.438,70		
3	ALVENARIA	11,85%	1.776,25	100,00%	1.776,25		
4	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	20,51%	3.074,28	20,00%	614,86	80,00%	2.459,42
5	PAVIMENTAÇÃO	4,12%	617,96	50,00%	308,98	50,00%	308,98
6	SOLEIRAS E PEITORIS	1,22%	183,52	40,00%	73,41	60,00%	110,11
7	ESQUADRIAS	7,79%	1.167,03		-	100,00%	1.167,03
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,97%	445,13	20,00%	89,03	80,00%	356,10
9	COBERTURA	11,52%	1.726,95		-	100,00%	1.726,95
10	PINTURAS	5,62%	842,41		-	100,00%	842,41
		94,38%	14.988,21				

TOTAL SIMPLES	53,49%	8.017,20	46,51%	6.971,01
TOTAL ACUMULADO	53,49%	8.017,20	100,00%	14.988,21

Barão de Cotegipe, outubro de outubro de 2026

LUIS CARLOS BALESTRIN:65053796068

Assinado digitalmente por LUIS CARLOS BALESTRIN:65053796068
Razão: Responsável Técnico - Mun. Barão de Cotegipe/RS
Localização: Barão de Cotegipe/RS
Data: 2026.10.22 10:41:18-03'00'

Luís Carlos Balestrin