CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
			%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R$ 363.887,70	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
			40.431,97	40.431,97	40.431,97	40.431,97	40.431,97	40.431,97	40.431,96	40.431,96	40.431,96
3	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM	R$ 1.139.854,47	30,00%	30,00%	40,00%						
			341.956,34	341.956,34	455.941,79	-	-	-	-	-	-
4	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO CORSAN/AEGEA	R$ 493.325,54			30,00%	40,00%	30,00%				
			-	-	147.997,66	197.330,22	147.997,66	-	-	-	-
5	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE	R$ 1.812.276,24				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
			-	-	-	543.682,87	543.682,87	543.682,87	181.227,63	-	-
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 31.479,43								70,00%	30,00%
			-	-	-	-	-	-	-	22.035,60	9.443,83
8	SERVIÇOS FINAIS	R$ 474.979,62							30,00%	30,00%	40,00%
			-	-	-	-	-	-	142.493,89	142.493,89	189.991,84
TOTAL		R$ 4.315.803,00	**382.388,31**	**382.388,31**	**644.371,42**	**781.445,06**	**732.112,50**	**584.114,84**	**364.153,48**	**204.961,45**	**239.867,63**
			8,86%	**8,86%**	**14,93%**	**18,11%**	**16,96%**	**13,53%**	**8,44%**	**4,75%**	**5,56%**
			R$ 382.388,31	**R$ 764.776,62**	**R$ 1.409.148,04**	**R$ 2.190.593,10**	**R$ 2.922.705,60**	**R$ 3.506.820,44**	**R$ 3.870.973,92**	**R$ 4.075.935,37**	**R$ 4.315.803,00**
			8,86%	**17,72%**	**32,65%**	**50,76%**	**67,72%**	**81,25%**	**89,69%**	**94,44%**	**100,00%**