CAIXA

# CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANAI | REFORMA ESCOLA TIA NOÊMIA | 0 |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>01/27 | 2<br>02/27 | 3<br>03/27 | 4<br>04/27 | 5<br>05/27 | 6<br>06/27 | 7<br>07/27 | 8<br>08/27 | 9<br>09/27 | 10<br>10/27 | 11<br>11/27 | 12<br>12/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | REFORMA ESCOLA TIA NOÊMIA | 885.127,56 | % Período: | 6,16% | 14,60% | 19,37% | 19,69% | 20,17% | 8,88% | 6,38% | 4,74% | | | | |
| 1.1. | PASSEIO PÚBLICO | 75.146,02 | % Período: | | | | | 15,00% | 25,00% | 25,00% | 35,00% | | | | |
| 1.2. | REFORMA MURO (MURO B) | 3.780,77 | % Período: | 40,00% | 45,00% | 15,00% | | | | | | | | | |
| 1.3. | REFORMA MURO (MURO C) | 9.379,66 | % Período: | 35,00% | 40,00% | 25,00% | | | | | | | | | |
| 1.4. | REFORMA MURO (MURO D) | 14.714,49 | % Período: | 30,00% | 35,00% | 25,00% | 10,00% | | | | | | | | |
| 1.5. | MURO DE CONTENÇÃO (MURO E) | 52.255,31 | % Período: | 25,00% | 35,00% | 25,00% | 15,00% | | | | | | | | |
| 1.6. | PINTURA QUADRA COBERTA | 32.285,97 | % Período: | | | | 10,00% | 25,00% | 35,00% | 30,00% | | | | | |
| 1.7. | QUADRA DESCOBERTA | 65.688,15 | % Período: | | 10,00% | 25,00% | 30,00% | 25,00% | 10,00% | | | | | | |
| 1.8. | ESCOAMENTO PLUVIAL QUADRA DESC | 14.865,36 | % Período: | 25,00% | 40,00% | 25,00% | 10,00% | | | | | | | | |
| 1.9. | REFORMA PÁTIO PARTE DA FRENTE | 63.521,29 | % Período: | 10,00% | 35,00% | 40,00% | 15,00% | | | | | | | | |
| 1.10. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 91.452,81 | % Período: | | 5,00% | 15,00% | 25,00% | 30,00% | 20,00% | 5,00% | | | | | |
| 1.11. | REVESTIMENTO INTERNO (PAREDES) | 27.081,56 | % Período: | | 10,00% | 40,00% | 25,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | | | | | |
| 1.12. | PINTURA INTERNA | 33.062,34 | % Período: | | | | | 10,00% | 25,00% | 40,00% | 25,00% | | | | |
| 1.13. | PINTURA EXTERNA | 17.178,15 | % Período: | | | | | 10,00% | 25,00% | 40,00% | 25,00% | | | | |
| 1.14. | FORRO | 66.264,98 | % Período: | | 5,00% | 15,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | | | |
| 1.15. | ESQUADRIAS | 172.166,19 | % Período: | 5,00% | 15,00% | 25,00% | 25,00% | 30,00% | | | | | | | |
| 1.16. | FECHAMENTOS EM ALVENARIA | 31.190,74 | % Período: | 20,00% | 35,00% | 30,00% | 15,00% | | | | | | | | |
| 1.17. | BANHEIROS | 33.838,99 | % Período: | | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | | | | | | | |
| 1.18. | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 6.269,01 | % Período: | 20,00% | 40,00% | 30,00% | 10,00% | | | | | | | | |
| 1.19. | RELOCAÇÃO DE AR COND. | 1.142,38 | % Período: | 10,00% | 60,00% | 30,00% | | | | | | | | | |
| 1.20. | COBERTURAS | 32.293,72 | % Período: | 5,00% | 10,00% | 25,00% | 25,00% | 35,00% | | | | | | | |
| 1.21. | NOVOS PONTOS ELÉTRICOS PARA ILU | 1.658,86 | % Período: | | 10,00% | 35,00% | 35,00% | 15,00% | 5,00% | | | | | | |
| 1.22. | REFORMA RAMPAS INTERNAS | 5.638,91 | % Período: | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | | | | |
| 1.23. | SERVIÇOS FINAIS | 5.694,99 | % Período: | | | | | | 10,00% | 35,00% | 55,00% | | | | |

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANAI | REFORMA ESCOLA TIA NOÊMIA | 0 |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>01/27 | 2<br>02/27 | 3<br>03/27 | 4<br>04/27 | 5<br>05/27 | 6<br>06/27 | 7<br>07/27 | 8<br>08/27 | 9<br>09/27 | 10<br>10/27 | 11<br>11/27 | 12<br>12/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24. | MURO DE CONTENÇÃO (MURO F) | 22.082,78 | % Período: | | | | 30,00% | 35,00% | 35,00% | | | | | | |
| 1.25. | ESTRUTURA DE CONCRETO ÁREA DE | 6.474,13 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 885.127,56**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 6,16% | 14,60% | 19,37% | 19,69% | 20,17% | 8,88% | 6,38% | 4,74% | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Contrapartida: | 54.535,86 | 129.260,61 | 171.427,36 | 174.304,50 | 178.521,63 | 78.595,67 | 56.488,46 | 41.993,47 | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | **Investimento:** | **54.535,86** | **129.260,61** | **171.427,36** | **174.304,50** | **178.521,63** | **78.595,67** | **56.488,46** | **41.993,47** | | | | | |
| Acumulado: | %: | 6,16% | 20,76% | 40,13% | 59,83% | 79,99% | 88,87% | 95,26% | 100,00% | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Contrapartida: | 54.535,86 | 183.796,47 | 355.223,83 | 529.528,33 | 708.049,96 | 786.645,63 | 843.134,09 | 885.127,56 | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | **Investimento:** | **54.535,86** | **183.796,47** | **355.223,83** | **529.528,33** | **708.049,96** | **786.645,63** | **843.134,09** | **885.127,56** | | | | | |
| | Administração Local: | | | | | | | | | | | | | |

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

SANANDUVA/RS
**Local**

sexta-feira, 6 de novembro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Leanne Wendy Leal de Sá Marques Santos / Rudinei Gregio**
**CREA/CAU: CAU A247527-8 / CREA RS 176.755**
**ART/RRT:**