CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO		PRAZO DE VIGÊNCIA: 4 meses												*	Status: Documento = D
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses													Status: Produto = P
		Legenda		Atividades		Previsto		Realizado						**	Responsável: Município = M
		METAS: CONDIÇÕES A SEREM ATENDIDAS.													Responsável: Contratada = C
		M1 - 1ª parcela (10%)		M2 - 2ª parc. (50%)				M3 - 3ª parcela (30%)			M4 – Quitação (10%)				
ITEM	ASSUNTO	Assinatura do Contrato / ART e Regularidade fiscal sem restrições		Planejamento para Execução / Tratativas junto à Concessionária local / Abertura de cavas para instalação dos postes / Implantação dos postes				Instalação do cabeamento aéreo de BT e MT / Instalação do Transformador / Instalação de Iluminação Pública /			Limpeza final de obra / Prestação de contas final				
		1		2				3			4				
1	PROVIDÊNCIAS INICIAIS													*	**	MEIO DE COMPROVAÇÃO
1.1	Assinatura do Contrato													D	C/M	Contrato Assinado
1.2	Emissão de ART													D	C	Entrega de documentação
1.3	Entrega de Documentação e Regularidade Fiscal													D	C	Entrega de documentação
1.4	Planejamento para Execução / Tratativas com Concessionária Local													D	C	Entrega de documentação com o planejamento para
2	PREPARAÇÃO DA OBRA													*	**	MEIO DE COMPROVAÇÃO
2.1	Análise de Riscos													D	C	Entrega de documentação contendo a análise de riscos
2.2	Abertura de cavas para instalação dos postes													P	C	Vistoria in-loco
2.3	Montagem das Estruturas nos postes no solo													P	C	Vistoria in-loco
3	EXECUÇÃO DA OBRA													*	**	MEIO DE COMPROVAÇÃO
3.1	Implantação dos postes													P	C	Vistoria in-loco
3.2	Instalação do cabeamento aéreo de Média Tensão e Baixa Tensão													P	C	Vistoria in-loco
3.3	Amarração e Ancoragem da rede elétrica aérea													P	C	Vistoria in-loco
3.4	Instalação do Transformador													P	C	Vistoria in-loco
3.5	Instalação da Iluminação Pública (braços, luminárias, conexões)													P	C	Vistoria in-loco
4	PROVIDÊNCIAS FINAIS													*	**	MEIO DE COMPROVAÇÃO
4.1	Limpeza final da obra													P	C	Vistoria in-loco
4.2	Testes e ajustes finais													P	C	Entrega de Fotos comprovatórias
4.3	Prestação final de contas													D	C	Entrega de documentação final

Documento assinado digitalmente
EDUARDO REOLON ZACARIAS
Data: 16/01/2026 16:27:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br