CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS - RS
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
END.: Prolongamento da Rua Cirilo Rossoni (28°22'13.2"S 51°37'54.9"W)
ÁREA 114,00 m²

		MESES	1	2	3	4	TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	Valor / dias	30	60	90	120	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.055,16	20.055,16				20.055,16
2	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES/CORTINAS	195.653,54	88.044,09	107.609,45			195.653,54
3	MESAESTRUTURA	126.826,90			101.461,52	25.365,38	126.826,90
4	TABULEIRO	69.605,14				69.605,14	69.605,14
	TOTAL EM R$	**412.140,73**	**108.099,25**	**107.609,45**	**101.461,52**	**94.970,52**	**412.140,73**
	TOTAL EM %		26,23%	26,11%	24,62%	23,04%	100,00%

Ibiraiaras/RS, 01 de setembro de 2026

JOEL ISIDORO CRISTIANETTI:93196741087
Assinado de forma digital por JOEL ISIDORO CRISTIANETTI:93196741087
Dados: 2026.09.03 10:15:42 -03'00'

ROGERIO REGINATO:52236609000
Assinado de forma digital por ROGERIO REGINATO:52236609000
Dados: 2026.09.01 11:01:42 -03'00'

Rogério Reginato
Eng. Civil - CREA: RS 097.166